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 GSA/OP/18/16 

Annexe I.01e - Calendrier prévisionnel d’exécution  

1 Introduction 

Le délai d'ensemble d'exécution des travaux de construction tous corps d'état est défini ci-dessous. 
Ce programme prévisionnel reprend l’organisation générale et le phasage prévisionnel du chantier. 

Le délai défini comprend période de préparation et de réception.  

L’entreprise établira son propre planning et le délai prévu pour ses travaux. La période de 
préparation est à indiquer. 

 

Ci-dessous, 2 propositions des calendriers provisionnels : 

 Version 1 - finitions intérieures sur site  

 Version 2 - finitions intérieures en usine 

 

2 Version 1 - finitions intérieures sur site 

Semaine 1  

Préparations du chantier 

Semaine 1-2 

Plan d'exécution et plan détaillé 

Semaine 3 - 5 

Terrassement et fondations, VRD, EP, préparation d'élévation existante EST. 

Semaine 3-6 

Préfabrication en usine et isolation 

Semaine 6-7 

Transport et montage des modules 

Semaine 8-9 

Finitions intérieures sur site 

Semaine 10 

Toit terrasse 
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Annexe I.01e - Calendrier prévisionnel d’exécution  

3 Version 2 - finitions intérieures en usine 

Semaine 1  

Préparations du chantier 

Semaine 1-2 

Plan d'exécution et plan détaillé 

Semaine 3 - 5 

Terrassement et fondation, VRD, EP, préparation d'élévation existante EST. 

Semaine 3-7 

Préfabrication,  isolation et finitions intérieures en usine 

Semaine 7-8 

Transport et montage des modules 

Semaine 9 

Dernières finitions (raccordement électricité EU, etc.) intérieures sur site 

Semaine 10 

Toit terrasse 

 


